




Planificación Estratégica Participativa

Haciendo posible la Universidad que queremos



Proyecto:
**Mejoramiento de las actividades
de vinculación, innovación y
transferencia tecnológica**

Coordinador: Franco Francisca

Año 2020
Universidad Nacional de Córdoba

1. Personal afectado al proyecto

Unidad de Gestión en la que se encuentra radicado el proyecto: Secretaría de Ciencia y Tecnología

Titular de la Unidad de Gestión: Dr. Hugo Maccioni

Equipo de proyecto		
Nombre y apellido	Rol	Dependencia de pertenencia
Franco Francisca	Coordinador	Secretaría de Ciencia y Técnica
Miriam Strumia	Co-coordinadora	Facultad de Ciencias Químicas
Pedro Pury	Integrante	FAMAF
Nelly Rueda	Integrante	Facultad de Lenguas
Andrés Colombo	Integrante	Incubadora de Empresas
María Cecilia Gaggiotti	Integrante	Programa de valorización del conocimiento
María Lorena Talbot Wright	Integrante	Oficina de Propiedad Intelectual
Patricia Guzmán	Apoyo administrativo	Secretaría de Ciencia y Técnica

2. Situación general de partida y justificación del proyecto

En discusiones previas realizadas en la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT) dentro del marco del Programa de Evaluación Institucional (PEI) y del Plan Estratégico Participativo (PEP), se plantearon inquietudes quienes integran las comisiones correspondientes con respecto a fortalezas y debilidades que se observan en la elaboración y ejecución de las políticas de ciencia y tecnología en nuestra Universidad. Esto fue enfocado desde el punto de vista tanto intramuros como fuera del ámbito universitario. De dichas discusiones es que han surgido los objetivos que se detallan en el proyecto. En forma general, se desea fomentar aquellas políticas que permitan: jerarquizar las actividades tecnológicas, impulsar y favorecer la transferencia de tecnología, facilitar y promover la integración de las actividades de investigación científico-tecnológica de la UNC con las actividades del sector productivo de su entorno socio-económico, incluyendo la realización de proyectos entre ambas partes, y apoyar la transferencia de servicios de I+D+i que las empresas deseen realizar en colaboración con la UNC.

3. Objetivos del proyecto

Propósito/Objetivo Específico (OE)

OE. Reestructuración del Área de Vinculación Tecnológica para darle mayor jerarquía y visibilidad a las actividades de gestión en el área.

- Indicador de cumplimiento: cantidad de nuevos indicadores.



- Valor comprometido del indicador: desarrollo de un sistema de indicadores de calidad de gestión cualitativos y cuantitativos.
- Medio de verificación: evaluación de registro.
- Fecha de cumplimiento: a los cuatro años del primer aporte financiero del proyecto.
- Supuestos: fortalecimiento del área de Innovación, Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNC, con actividades coordinadas a través de la creación de una Secretaría específica para tal fin, jerarquizando la actividad y fomentando su nivel estatutario.

Productos/Subproyectos (SP)

SP1. Promover a nivel estatutario y reglamentario las tareas de vinculación y transferencia (VT) como misión de la Universidad.

- Indicador de cumplimiento: análisis de modificación estatutaria para incorporar explícitamente la actividad de Vinculación Tecnológica como una de las posibles actividades y/o obligaciones de los docentes-investigadores.
- Valor comprometido del indicador: generación de un proyecto de modificación estatutario incorporando la Vinculación Tecnológica explícitamente.
- Medio de verificación: propuesta de modificación estatutaria mediante inicio de expediente público con la documentación producida.
- Fecha de cumplimiento: a los cuatro años del primer aporte financiero del proyecto.
- Supuestos: elevación de la propuesta de modificación a la Asamblea Universitaria para su tratamiento en la siguiente convocatoria.

SP2. Creación de una oficina específica de gestión tecnológica con el medio socio-productivo dentro del área de acción de Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica

- Indicador de cumplimiento: reglamento aprobado. Elevación de la solicitud para decisión rectoral de presentación a una asamblea UNC.
- Valor comprometido del indicador: reglamento aprobado. Elevación al Rector del proyecto.
- Medio de verificación: Resolución HCS. Aprobación por parte del Rector de la solicitud elevada.
- Fecha de cumplimiento: A los cuatro años del primer aporte financiero del proyecto.
- Supuestos: Aceptación por parte del Rector y el Honorable Consejo Superior.

SP3. Mejorar el sistema de monitoreo, gestión de datos y toma de decisiones en las actividades de I+D+i

- Indicador de cumplimiento: crear la Secretaría de Vinculación Tecnológica.
- Valor comprometido del indicador: Secretaría de Vinculación creada.
- Medio de verificación: Resolución de creación de la Secretaría de Vinculación.

- Fecha de cumplimiento: a los cuatro años del primer aporte financiero del proyecto.
- Supuestos: aceptación por parte del Rector y del Honorable Consejo Superior.

SP4. Plan de capacitación diferenciado y permanente para el personal de gestión, administrativo y de servicios con relación a sus actividades y responsabilidades (cargos ND categoría 1, 2 y 3).

- Indicador de cumplimiento: puesta en marcha de los sistemas.
- Valor comprometido del indicador: sistemas funcionando eficientemente.
- Medio de verificación: certificación de la Prosecretaría de Informática.
- Fecha de cumplimiento: a los cuatro años del primer aporte financiero del proyecto.
- Supuestos: Colaboración de la Prosecretaría de Informática.